ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа Општина Горњи Милановац
Адреса наручиоца:	Таковска 2 32300 Горњи Милановац
Интернет страница наручиоца:	www.gornjimilanovac.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Извођење радова на Енергетској санацији и адаптацији ОШ “Момчило Настасијевић” , ул.Лоле Рибара број 3 у Горњем Милановцу
45262700 - Адаптација зграда

Место извођења радова:ул.Лоле Рибара број 3 у Горњем Милановцу

Првобитна вредност уговора:	204.121.736,42 динара без ПДВ-а
Измењена вредност уговора:	206.921.616,85 динара без пдв-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

3. Разлог за измену уговора је захтев извођача радова Југоградња доо за извођење вишкова и мањкова радова, из разлога што је дошло до потребе извођења извесне количине вишкова уговорених радова, а такође постоје и извесне количине мањкова радова. Укупан износ мањка радова према достављеном прегледу је 25.321.544,24 динара без пдв-а, док је вишак радова 28.121.424,67 динара без пдв-а, тако да је разлика 2.799.880,43 динара без пдв-а у корист вишка радова.

4.Члан 115. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) утврђује да Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. У члану 10. уговора, предвиђено је да уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. Након добијања сагласности од стране наручиоца , закључиће се Анекс овог уговора, уз претходну измену уговора о јавној набавци у складу са законом о јавним набавкама.

Остале информације: